Презентация проекта «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников МБДОУ д/с № 7 «Семицветик» г. Белгорода»

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода
Качур Елена Николаевна

Белгород, 2018 год

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ:

п. 2 ПРОТОКОЛА ПОРУЧЕНИЙ, ДАННЫХ ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ г. БЕЛГОРОДА ПО ИТОГАМ ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ ОТ 29.01.2018 г.

ПРОБЛЕМА:

- Увеличение числа детей дошкольного возраста с нарушениями ОДА **(2016 г. – 20,4%, 2017 г. – 24,8%);**
- Не организовано на должном уровне взаимодействие с ЛПУ, родительской общественностью по вопросам профилактики и коррекции нарушений ОДА у воспитанников;
- Дефицит двигательной активности у детей;
- Не обеспечено эффективное медико-педагогическое воздействие на формирование правильной осанки и предупреждения развития плоскостопия у дошкольников.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников МБДОУ д/с № 7, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

Классификация заболеваний	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г. *(по состоянию на 31.12.2017)*		2018 г. *(по состоянию на 01.08.2018 г.)*	
	Кол-во чел.	%	Кол-во чел.	%	Кол-во чел.	%	Кол-во чел.	%	Кол-во чел.	%
Нарушения ОДА:	106	*66,7*	98	*60*	92	*56,4*	96	*59*	57	*33,5*
- Сколиоз	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
- Нарушение осанки	32	*20*	36	*22*	34	*20,8*	27	*16,5*	0	-
Плоскостопие	6	*3,8*	20	*12*	14	*8,5*	7	*4,3*	19	*11*
Плоско-вальгусные стопы	68	*42,5*	42	*25,6*	44	*26,9*	62	*38*	38	*22*

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Оздоровительные мероприятия, направленные, в том числе, на профилактику плоскостопия, нарушений осанки у воспитанников МБДОУ д/с № 7 в 2017-2018 учебном году

Мероприятия	Кол-во групп	%	Кол-во детей	%
Занятия с элементами корригирующей гимнастики	6	100	170	100
Ходьба по корригирующим дорожкам	6	100	170	100
Самомассаж	6	100	170	100
Индивидуальная работа с детьми имеющими нарушение ОДА, с использованием детских тренажеров (велотренажеры, беговые дорожки)	4	67	47	27
Индивидуальная работа с детьми на «Скалодроме»	1	16,6	29	17

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Наименование медицинских организаций, с которыми заключены договоры о сотрудничестве
ОГБУЗ «Городская детская больница г.Белгорода», в том числе:
- Детская поликлиника № 3
ООО «Поликлиника «Полимедика» - Белгород

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

В МБДОУ д/с № 7

за период с 2015 г. реализавано

2 проекта по здоровьесбережению:

1. «Формирование модели здоровьесбережения участников образовательных отношений в муниципальном ДОУ»;

2. «Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода»;

Проекты по профилактике ОДА у воспитанников в МБДОУ д/с № 7 не организованы.

Проблема: увеличение показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников ДОО

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Снижение показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников МБДОУ д/с № 7 с 33% до 25% (от общего количества воспитанников МБДОУ д/с № 7) к июлю 2020 года
Способ достижения цели:	Организация комплекса мероприятий, направленных на создание условий, способствующих повышению компетентности родителей, педагогов, медицинского работника МБДОУ д/с № 7 по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных образовательных организаций

Результат проекта:	Обеспечены организационно-педагогические, материально-технические, медико-педагогические условия для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата не менее чем для 30% воспитанников МБДОУ д/с № 7 к июлю 2020 года

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Требования к результату проекта:	1. Организованы ежегодные (2 раза в год) обследования состояния здоровья воспитанников МБДОУ д/с № 7 специалистами ОГКУЗ «ОЦМП»
	2. Заключен договор о сотрудничестве между ДОО и ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение обследования состояния здоровья воспитанников МБДОУ д/с № 7
	3.Разработаны карты обследования детей с нарушениями ОДА
	4. Увеличена двигательная активность воспитанников с 38% до 40-41%.
	5. Разработан институциональные проект по профилактике нарушений ОДА у воспитанников МБДОУ д/с № 7
	6. Разработаны ежегодные перспективные планы занятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников МБДОУ д/с № 7
	7. Проведен конкурс на лучшую организацию развивающей предметно-пространственной среды групп МБДОУ д/с № 7 по профилактике нарушений ОДА

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Требования к результату проекта:	8. Пройдена в АНО «МАОМЕД» курсовая подготовка по теме: «Корригирующая гимнастика в контексте ФГОС ДО в условиях ДОО» инструктором по физической культуре.
	9. Реорганизована развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с планами-проектами в МБДОУ д/с № 7
	10. Размещены на сайтах МБДОУ д/с № 7 консультации, видеозаниятия для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений, способствующих формированию правильной осанки и профилактики плоскостопия, в домашних условиях.
	11. Разработан электронный сборник материалов МБДОУ д/с № 7 по организации деятельности по профилактике опорно-двигательного аппарата у воспитанников МБДОУ д/с № 7 для дальнейшего использования в работе.
Пользователи результатом проекта:	Педагоги, родители и обучающиеся МБДОУ д/с № 7

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Организовано ежегодное (2 раза в год) обследование состояния здоровья воспитанников МБДОУ д/с № 7 специалистами ОГКУЗ «ОЦМП»

Заключен договор о сотрудничестве между МБДОУ д/с № 7 и ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение обследования состояния здоровья воспитанников МБДОУ д/с № 7

Разработаны карты обследования детей с нарушениями ОДА

Увеличена двигательная активность воспитанников с 38% до 40-41%.

Разработан институциональный проект по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников МБДОУ д/с № 7

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Разработаны ежегодные перспективные планы занятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников МБДОУ д/с № 7


Перспективный план работы с родителями на адаптационный период

Реорганизована развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с планами-проектами в МБДОУ д/с № 7

Проведен конкурс на лучшую организацию развивающей предметно-пространственной среды по профилактике нарушений ОДА

Пройдено обучение сотрудниками МБДОУ д/с № 7 по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста

СЕРТИФИКАТ

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Участие в мероприятиях с участием специалистов ОГКУЗ «ОЦМП», Клиники позвоночника и стопы, АНО социального просвещения «МАОМЕД»

Размещены на сайте МБДОУ д/с № 7 консультации, видеозанятия для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений, способствующих формированию правильной осанки и профилактики плоскостопия в домашних условиях

Разработан электронный сборник материалов МБДОУ д/с № 7 по организации деятельности по профилактике опорно-двигательного аппарата у воспитанников МБДОУ д/с № 7 для дальнейшего использования в работе.

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Кол. дн	Начало	Окон-е		2018 г.			2019 г.				2020 г.		
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1.	**Регламентация деятельности по профилактике нарушений ОДА у воспитанников МБДОУ д/с № 7.**	**98**	**01.03.18**	**20.10.18**											
1.1.	Консультирование у специалистов учреждений здравоохранения, высшего и среднего образования по вопросам организации деятельности по профилактике ОДА у воспитанников ДОУ	14	28.05.18	15.06.18											
1.2.	Анализ состояния здоровья воспитанников МБДОУ д/с № 7 по состоянию на 01.06.2018 г.	10	18.06.18	29.06..18											
1.3.	Заключение договора о сотрудничестве между МБДОУ д/с № 7. и ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение обследования состояния здоровья воспитанников МБДОУ д/с № 7.	25	30.07.18	31.08.18											
1.4	Обсуждение перспективного плана мероприятий по профилактике нарушений ОДА у воспитанников на педагогическом совете МБДОУ д/с № 7.	10	27.08.18	07.09.18											
1.5	Разработка перспективных планов занятий по профилактике ОДА; институционального проекта по профилактике нарушений ОДА у воспитанников МБДОУ д/с № 7.	44	Ежегодно к новому учебному году												
2.	**Создание организационно-педагогических условий для организации деятельности по профилактике нарушений ОДА у воспитанников МБДОУ д/с № 7.**	**295**	**03.09.18**	**29.03.19**											

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Кол. дн	Начало	Окон-е		2018 г.			2019 г.				2020 г.		
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал
2.1.	Участие старшего воспитателя МБДОУ д/с № 7 в семинарах с участием преподавателей БПК и НИУ БелГУ	12	03.09.18	31.05.19											
2.2.	Направление на обучение инструктора по физической культуре по курсу: «Корригирующая гимнастика в условиях ДОО» в АНО социального просвещения «МАОМЕД»	5	25.06.18	29.06.18											
2.3.	Участие педагогов МБДОУ д/с №7 в практико-ориентированных семинарах, мастер-классах проводимых специалистами АНО социального просвещения «МАОМЕД»	14	03.09.18	14.12.18											
2.4.	Проинформировать родителей обучающихся и сотрудников МБДОУ д/с №7 о проведении специалистами АНО социального просвещения «МАОМЕД» индивидуального консультирования по вопросам организации деятельности по профилактике нарушений ОДА.		В течение всего периода.												
2.5.	Участие педагогов МБДОУ д/с №7 в практико-ориентированных семинарах по профилактике заболеваний позвоночника и стопы проводимых специалистами Клиники позвоночника и стопы	6	03.09.18	30.11.18											

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Кол. дн	Начало	Окон-е		2018 г.			2019 г.				2020 г.		
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал
2.6.	Проинформировать родителей обучающихся и сотрудников МБДОУ д/с №7 о проведении специалистами Клиники позвоночника и стопы по вопросам профилактике заболеваний позвоночника и стопы		В течение всего периода												
3.	**Проведение в МБДОУ д/с № 7 организованной деятельности с воспитанниками по профилактике ОДА (с использованием специальных физических упражнений и подвижных игр):** -НОД по физической культуре; -Двигательной и игровой деятельности на прогулке; -Утренней гимнастики; -Проведение оздоровительной и профилактической работы, в том числе в летний оздоровительный период.	**88**	**17.09.18**	**22.05.20**											
4.	**Организация материально-технических условий для профилактики нарушений ОДА у воспитанников ДОО**	**174**	**09.07.18**	**16.11.19**											

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Кол. дн	Начало	Окон-е		2018 г.			2019 г.				2020 г.		
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал
4.1.	Проведение мониторинга созданной развивающей предметно-пространственной среды (РППС) по профилактике нарушений ОДА	25	09.07.18	20.07.18											
4.2.	Разработка планов-проектов. Реорганизация РППС в соответствии с планами-проектами	35	03.09.18	12.04.19											
4.3.	Разработка и утверждение паспортов РППС по профилактике нарушений ОДА у воспитанников МБДОУ д/с № 7	16	15.04.19	30.04.19											
4.4.	Приобретение спортивного оборудования. Анализ приобретенного оборудования в МБДОУ д/с № 7	98	08.10.18	28.02.19											
4.5.	Проведение конкурса на лучшую организацию РППС по профилактике нарушений ОДА у воспитанников МБДОУ д/с № 7	53	03.09.19	16.11.19											
5.	**- Организация медико-педагогических условий для профилактики нарушений ОДА у воспитанников МБДОУ д/с № 7**	**45**	**03.12.18**	**22.02.19**											
5.1.	Организация курсовой подготовки средних медицинских работников МБДОУ д/с № 7 в институте ПДМФО НИУ БелГУ	20	03.12.18	28.12.18											

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Кол. дн	Начало	Окон-е		2018 г.			2019 г.				2020 г.		
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал
5.2.	Направить ст. медицинскую сестру МБДОУ д/с № 7 на практико-ориентированный семинар для медицинских работников ДОО	20	11.02.19	04.12.18											
6.	**Организация медико-педагогического контроля организации физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ д/с № 7, организации мероприятий по профилактике нарушений ОДА у воспитанников**	**99**	**17.09.18**	**26.05.20**											
7.	**Сотрудничество семьи и ДОО по формированию здорового образа жизни у воспитанников**	**155**	**01.10.18**	**15.05.20**											
7.1.	Проведение активных форм работы с родителями по проблемам физического развития дошкольников, имеющих нарушения ОДА в условиях семьи	80	01.10.18	29.04.20											
7.2.	Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики нарушений ОДА у воспитанников с участием специалистов учреждений здравоохранения	15	01.02.19	29.11.19											

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Кол. дн	Начало	Окон-е		2018 г.			2019 г.				2020 г.		
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал
7.3.	Разработка и оформление в МБДОУ д/с № 7 тематических консультаций для родителей. Размещение материалов на сайте МБДОУ д/с № 7	30	17.09.18	24.04.20											
7.4.	Разработка и размещение на сайте МБДОУ д/с № 7 видеозанятий для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений в домашних условиях	45	01.03.19	27.03.20											
7.5.	Организация детско-родительских конкурсов, спортивных мероприятий	105	10.09.18	22.05.20											
8.	**Проведение медицинского обследования детей**	**153**	**01.08.18**	**29.05.20**											
8.1.	Мониторинг состояния здоровья воспитанников	60	15.10.18	16.06.19											
9.	**Научно-методическое сопровождение**	**121**	**08.07.18**	**17.07.20**											
9.1.	Организация и проведение семинаров «Реализация муниципального проекта (промежуточные результаты и перспективы развития; результаты проекта)	15	08.07.19	26.07.20											
9.2.	Разработка электронного сборника материалов по организации деятельности по профилактике ОДА у воспитанников для дальнейшего использования в работе	41	02.03.20	17.07.20											
10.	Информационная поддержка педагогов	90	03.09.18	17.07.20											

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
1.	Качур Елена Николаевна	Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода	**Куратор проекта** Ответственный за: - регламентацию деятельности по профилактике нарушений ОДА у воспитанников МБДОУ д/с 7
2.	Лазарева Светлана Анатольевна	Старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода	**Руководитель проекта** Ответственный за: - научно-методическое сопровождение; - создание организационно-педагогических условий для организации деятельности по профилактике нарушений ОДА у воспитанников МБДОУ д/с № 7 - информационную поддержку
3.	Козлова Евгения Станиславовна	Инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода	**Администратор проекта** Ответственный за: -организацию медико-педагогических условий для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, проведение мониторинга состояния здоровья воспитанников МБДОУ д/с 7
4.	Сильченко Надежда Анатольевна	Старшая медицинская сестра муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода	**Администратор проекта** Ответственный за: - проведение медицинского обследования воспитанников МБДОУ д/с 7 - заключение договоров о сотрудничестве между МБДОУ д/с 7 и ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение обследования состояния здоровья воспитанников МБДОУ д/с 7

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
4.	Шульгина Ольга Алексеевна	Педагог - психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода	**Член команды проекта** Ответственный за: -сотрудничество семьи и ДОО по формированию здорового образа жизни у воспитанников; - организацию медико-педагогического контроля
5.	Пустовалова Наталья Валентиновна	Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода	**Члены команды проекта** Ответственный за: - проведение в ДОО организованной деятельности с воспитанниками по профилактике нарушений ОДА - создание организационно-педагогических условий для организации деятельности по профилактике нарушений ОДА у воспитанников МБДОУ д/с № 7
6.	Климова Елена Владимировна	Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода	
7.	Абалмасова Маргарита Владимировна	Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода	

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

- Куратор проекта: Качур Елена Николаевна
- Телефон: (4722) 26-64-01
- Адрес: 308 007, г. Белгород, ул. Шершнева, д.3,
- E-mail: mbdouds7@mail.ru

- Руководитель проекта: Лазарева Светлана Анатольевна
- Телефон: (4722) 26-64-01
- Адрес: 308 007, г. Белгород, ул. Шершнева, д.3,
- E-mail: mdou7@beluo31.ru