



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ д/с № 7  
Е.Н. Качур  
от « 03 » 20 17 г.  
Приказ №

### План действий («дорожная карта»)

повышения эффективности организационного, нормативного правового, методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
в МБДОУ д/с № 7

#### 1. Основные направления

- повышение эффективности нормативного правового, методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- повышение эффективности организационного сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

#### 2. Мероприятия по повышению эффективности нормативного правового, методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с № 7

п/п	Направления мероприятий муниципальной «дорожной карты»	Сроки	Мероприятия	Сроки, ответственные	Результат
			МБДОУ д/с № 7		
<i>1. Нормативное правовое сопровождение реализации ФГОС ДО</i>					
1.	Подготовка приказа управления образования о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода	март 2017 г.	Подготовка приказа по МБДОУ д/с №7 о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО в МБДОУ д/с №7	март 2017 г. Качур Е.Н.	Приказ №48/1 от 29.03.2017 г.

1.2.	Разработка и утверждение плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода	март 2017 г.	Разработка и утверждение («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в МБДОУ д/с №7	март 2017 г. Качур Е.Н. Лазарева С.А.	План действий («дорожная карта») повышения эффективности организационного, нормативного правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО Приказ №51 от 31.03.2017 г.
1.3.	Подготовка приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении анализа ООП-ОПДО по вопросу соответствия действующему законодательству РФ	до 20 апреля 2017 г.	Подготовка приказа по МБДОУ д/с №7 о проведении анализа ООП-ОПДО по вопросу соответствия действующему законодательству РФ	до 10 апреля 2017 г. Качур Е.Н.	Приказ №59 от 05.04.2017 г. «О проведении анализа ООП ДО МБДОУ д/с №7 по вопросу соответствия действующему законодательству РФ»
1.4.	Подготовка приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	май 2017 г.	Разработка приказа по МБДОУ д/с №7 о подготовке АООП (АОП) к экспертизе методистами МКУ НМИЦ	до 10 апреля 2017 г. Качур Е.Н.	Приказ №60 от 05.04.2017 г. «О подготовке АООП (АОП) к экспертизе методистами МКУ НМИЦ»
<b>2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО</b>					
2.1.	Организация и проведение семинара-практикума для старших воспитателей по теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»	25 апреля 2017 г. Немывака С.А.	Организация и проведение семинара-практикума для педагогов МБДОУ д/с №7 по теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»	апрель 2017 г. Лазарева С.А.	Материалы семинара-практикума
2.2.	Организация и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспита-	27 апреля 2017 г. Возняк И.В.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП	28 апреля 2017 г. Лазарева С.А.	

	телями ДОУ и заместителями ....., курирующих дошкольные группы по теме «Требования к разработке и реализации АООП (АОП) для детей с ОВЗ»	Немывака С.А.	(АОП) для детей с ОВЗ		
.2.3.	Проведение семинара в рамках ГМО педагогов-психологов ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г. Шпилевая О.И.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г. Лазарева С.А. Шульгина О.А.	
<b>3. Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО</b>					
.3.1.	Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в ДОУ и ОУ города Белгорода в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах ДОУ и ОУ	март 2017 г. Немывака С.А. Студенникова О.А.	Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в МБДОУ д/с № 7 в ООПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах ДОУ	28 марта 2017 г. Качур Е.Н.	Проведение оперативного мониторинга
3.2.	Организация и проведение совещания заведующих ДОУ и заместителей директоров ОУ (дошкольные группы) с рассмотрением вопроса в повестке дня «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)	29.03.17 г. Берёзка Т.Г. Филиппенко С.К. Немывака С.А.	Доведение до сведений педагогических работников по МБДОУ д/с №7 информации по итогам совещания «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)	30.03.17 г. Качур Е.Н. Лазарева С.А.	Проведение педагогического часа по теме «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)

3.3.	Организация обсуждения результатов оперативного мониторинга парциальных программ на инструктивно-методическом совещании старших воспитателей ДОУ и заместителей директоров ОУ	7 апреля 2017 г. Невмывака С.А.	Организация обсуждения результатов оперативного мониторинга парциальных программ на совещании при заведующем по МБДОУ д/с № 7	апрель 2017 г.	Проведение совещания при заведующем
3.4.	Ознакомление старших воспитателей ДОУ И ОУ с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на инструктивно-методическом совещании старших воспитателей ДОУ и заместителей директоров ОУ	10 апреля 2017 г. Невмывака С.А.	Ознакомление с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на совещании при заведующем по МБДОУ д/с №7	до 10 апреля 2017 г. Лазарева С.А.	Выступление на совещании при заведующем по итогам инструктивно-методического совещания старших воспитателей ДОУ
3.5.	Ознакомление воспитателей старшего дошкольного возраста с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» в рамках ГМО	18 апреля 2017 г. Никитенко И.М.	Организация участия воспитателей групп старшего дошкольного возраста по МБДОУ д/с №7 в семинарах, в рамках которых будет рассмотрен вопрос об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО, а также использование парциальных и дополнительных общеобразовательных программ в ДОУ в части формируемой участниками образовательных отношений	18 апреля 2017 г. Качур Е.Н.	
3.6.	Ознакомление ПДО, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре ДОУ с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспе-	05, 10, 12 апреля 2017 г. Студенникова О.А.	Организация участия в инструктивно-методических совещаниях музыкального руководителя, инструктора по физической культуре ДОУ по ознакомлению с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно - методического обеспечения разработки и реализации	05, 10, 12 апреля 2017 г. Лазарева С.А.	

	чения разработки и реализации ООП-ОПДО» на инструктивно-методических совещаниях.		ООП-ОПДО»		
3.7.	Сбор информации по ДОУ и ОУ о внесенных изменениях в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	до 28 апреля 2017 г. Невмывака С.А	Внесение изменений в ООП ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	до 28 апреля 2017 г. Лазарева С.А.	Обсуждение на педсовете изменений ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений. Утверждение приказом заведующего внесённых изменений.
3.8.	Проведение экспертизы ООП-ОПДО ДОУ и ОУ (дошкольные группы)	май 2017 г. Немывака С.А.	Подготовка к экспертизе ООП ДО согласно графику, утвержденному управлением образования администрации города Белгорода	май 2017 г. Лазарева С.А.	Экспертиза ООП ДО
3.9.	Проведение экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ дошкольных образовательных организаций	май 2017 г. Трифонова Д.В	Подготовка к экспертизе АООП (АОП) для детей с ОВЗ	май 2017 г. Лазарева С.А.	Экспертиза АООП (АОП) для детей с ОВЗ
3.10.	Разработка механизма действий управления образования в части приведения кадровых ресурсов в ДОУ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ	июнь 2017 г. Березка Т.Г. Филиппенко С.К.	Проведение мероприятий в по МБДОУ д/с №7, направленных на приведение кадровых ресурсов в соответствие с действующим законодательством РФ	июнь 2017 г. Качур Е.Н. Лазарева С.А.	1.Корректировка перспективного плана повышения квалификации педагогов. 2. Корректировка перспективного плана аттестации педагогов. 3. Создание условий для получения высшего профессионального образования, в том числе и без отрыва от производства. 4. Организация участия педагогов в курсах по-

					вышения квалификации, в том числе и дистанционно. 5. Активизация участия педагогов во внешних и внутренних конкурсах профессионального мастерства, дистанционных проектах, конференциях, открытых мероприятиях.
3.11.	Обсуждение результатов экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании руководителей ДОУ и заместителей директоров СОШ, курирующих дошкольные группы.	июнь 2017 г. Возняк И.В.	Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании при заведующем по МБДОУ д/с №7	июнь 2017 г. Качур Е.Н.	Проведение совещания при заведующем
3.12.	Сбор информации по ДОУ и ОУ о внесенных изменениях в АООП (АОП)	август 2017 г. Трифонова Д.В.	Создание рабочей группы на уровне по МБДОУ д/с №7 по корректировке АООП (АОП) детей с ОВЗ	август 2017 г. Лазарева С.Н.	Приказ №___от ___ « О создание рабочей группы по корректировке АООП (АОП) детей с ОВЗ». Обсуждение на педсовете изменений в АООП (АОП) детей с ОВЗ. Утверждение вносимых изменений
3.13.	Проведение экспертизы платных образовательных услуг в ДОО (ПДО, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре)	сентябрь 2017 г. Студенникова О.А.	Подготовка пакетов нормативных правовых документов по организации платных образовательных услуг в МБДОУ д/с №7	сентябрь 2017 г. Лазарева С.А.	