



Администрация города Белгорода  
Управление образования администрации города Белгорода

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА  
«СОЗДАНИЕ ДЕТСКИХ АВТОРСКИХ ЮТУБ-КАНАЛОВ  
О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ  
И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ»**

Заместитель руководителя управления образования – начальник  
отдела дошкольного образования  
**Березка Татьяна Геннадьевна**

г. Белгород, 2019 год

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

---

- ❑ Указ Президента РФ №4042 от 22.09.2006 г. «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»
- ❑ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (задача: создание условий для позитивного развития детей в информационной среде (интернет, СМИ))
- ❑ Распоряжение Правительства Белгородской области от 10.09.19 г. «Об утверждении плана мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 2018-2020 годы» (п.3.2.: мероприятия, направленные на профилактику безопасности детей на дорогах и соблюдения правил дорожного движения)
- ❑ Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
- ❑ Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

С 2016 года открыты четыре online-площадки взаимодействия с родителями дошкольников по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» в сети «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбуке», 2018 года - «Instagram»

К данной проблеме привлечено более 4000 семей города Белгорода, России а также других стран

В 44 ДОУ и 6 МБОУ СОШ города Белгорода актуальной формой сотрудничества стали дистанционные формы общения и обучения (онлайн-консультирование, онлайн-мастер-классы, онлайн-опросы на сайте)

В 2018 году в 50-ти образовательных организациях проведено более 130 вебинаров для родителей, включая тематику профилактики ДДТТ.

Их посмотрели в режиме онлайн более 33% родителей (3 987 человек), а в режиме офлайн – более 18 114 человек.

Эффективным средством повышения интереса родителей воспитанников к проблеме профилактики ДДТТ являются конкурсы, проводимые в режиме онлайн на сайтах ДОУ

Практика в ДОУ №№ 7, 56, 88

Необходимо развивать инновационную идею развития блогерского движения среди дошкольников

Обучение технологии создания ютуб-канала и ведения авторского блога


# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	Организовать деятельность с детьми старшего дошкольного возраста в не менее 30 дошкольных образовательных учреждениях города Белгорода по развитию у детей навыков ведения блога на ютуб-канале по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма к концу 2019 года					
<b>Способ достижения цели:</b>	Создание организационно-методических и материально-технических условий для обучения детей ведению блога на ютуб-канале					
<b>Результат проекта:</b>	<b>Результат:</b>	Базовое значение	2019 год			
	Блоги на своем ютуб-канале по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ведут не менее 150 старших дошкольников и их родителей	0	1 квартал 0	2 квартал 30	3 квартал 100	4 квартал 150
<b>Требования к результату проекта:</b>	<b>Требования к результату</b>	Базовое значение	2019 год			
	Разработано не менее 5 видеоуроков по созданию и ведению блогов на ютуб-канале	0	1 квартал 1	2 квартал 3	3 квартал 5	4 квартал 5
	Оборудовано не менее 10 рекреационно-образовательных зон для записи блогов на ютуб-канале	0	1 квартал 2	2 квартал 3	3 квартал 5	4 квартал 10


# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

	Требования к результату	Базовое значение	2019 год			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Требования к результату проекта:</b>	Разработано не менее 450 сценариев детских блогов	0	0	150	300	450
	Создано и размещено на ютуб-каналах не менее 450 авторских видео-роликов старших дошкольников о соблюдении детьми правил дорожного движения	0	0	150	300	450
	Посещаемость детских блогов на ютуб-каналах составила не менее 3 000 человек в год	0	0	1 000	2 000	3 000
<b>Пользователи результатом:</b>	Обучающиеся и воспитанники образовательных организаций, родители (законные представители), педагоги образовательных организаций и общественность города Белгорода					


# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)




В 30 ДОО города имеется положительный опыт по обучению детей старшего дошкольного возраста ведению авторского блога в сети интернет



150 детей старшего дошкольного возраста используют алгоритм ведения своего блога и могут научить других детей



Не менее 150 родителей вовлечены в блогерское движение со своими детьми по соблюдению ими правил дорожного движения



Наличие положительного опыта по данному направлению деятельности с детьми среди регионов Российской Федерации



В качестве целевой аудитории по просмотру детских блогов привлечено не менее 3 000 человек

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длит-ть, дн.	Начало	Окон-е	2019 год													
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1.	Организационный блок работ (определение пилотных учреждений, утверждение рабочих групп, проведение установочных и координационных совещаний и т.д.)	41	09.01.19	20.02.19														
2.	Проведение мероприятий с педагогами (мастер-классы, обучающие семинары, консультации, разработка видеоуроков, алгоритмов и сценариев)	78	01.02.19	20.04.19														
3.	Оборудование рекреационно-образовательных зон для записи блогов на ютюб-канале (укрепление материально-технической базы)	20	01.04.19	20.04.19														
4.	Проведение мероприятий с детьми и их родителями (обучение, запись тематических блогов и их размещение на ютюб-каналах)	180	01.05.19	30.10.19														
5.	Информационно-разъяснительная работа (освещение в СМИ)	180	01.05.19	30.10.19														
6.	Подготовка электронного сборника практических материалов (обобщение опыта)	50	01.11.19	20.12.19														
<b>Итого</b>		<b>334</b>	<b>09.01.19</b>	<b>20.12.19</b>														

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Организационный блок работ (определение пилотных учреждений, утверждение рабочих групп, проведение установочных и координационных совещаний и т.д.)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Проведение мероприятий с педагогами (мастер-классы, обучающие семинары, консультации, разработка видеоуроков, алгоритмов и сценариев)	0	0	0	0	0	0	0
3.	Оборудование рекреационно-образовательных зон для записи блогов на ютюб-канале (укрепление материально-технической базы)	0	0	0	0	50	0	0
4.	Проведение мероприятий с детьми и их родителями (обучение, запись тематических блогов и их размещение на ютюб-каналах)	0	0	0	0	0	0	0
5.	Информационно-разъяснительная работа (освещение в СМИ)	0	0	0	0	0	0	0
6.	Подготовка электронного сборника практических материалов (обобщение опыта)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# РИСКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска проекта	Возможные последствия	Действия
1.	Неготовность педагогов к обучению детей использованию современных технологий для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	Количество детских блогов на ютюб-канале будет ниже ожидаемого	Проведение дополнительного обучения и консультирования педагогических работников
2.	Организационно-кадровый риск	Отсутствие ответственного за проведение мероприятия	Определение специалистов для замены отсутствующего
3.	Неготовность родителей к совместной работе с детьми по использованию современных технологий для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	Количество детских блогов на ютюб-канале будет ниже ожидаемого	Проведение дополнительной информационно-разъяснительной работы с родителями, оказание методической и технической помощи

# УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

<b>Бюджетное финансирование</b>				
<b>Форма участия</b>		<b>Размер участия бюджета, тыс. руб.</b>		
		<b>Федеральный</b>	<b>Областной</b>	<b>Местный</b>
<b>Прямое бюджетное финансирование</b>	<i>Указать соответствующую программу</i>	-	-	-
Дороги*	<i>Указать плановую протяженность</i>	-	-	-
Субсидии*	<i>Указать соответствующую программу</i>	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>		-	-	-
<b>Участие в программах государственной поддержки</b>				
<b>Потребность</b>		<b>Финансовые вложения, тыс. руб.</b>		
Электроэнергия*	<i>Указать требуемую мощность</i>	-	-	-
Газоснабжение*	<i>Указать требуемый объем</i>	-	-	-
Водоснабжение*	<i>Указать требуемый объем</i>	-	-	-
Гарантии*		-	-	-
Залоги*		-	-	-
Прочие формы участия:		-	-	-
<b>Земельный участок:</b> <i>указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка</i>				

# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

<b>1</b>	<b>Социальная эффективность</b>		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	<b>3</b>
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
<b>2</b>	<b>Бюджетная эффективность</b>		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Тыс. руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника		
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
<b>3</b>	<b>Экономическая эффективность</b>		
3.1	Годовой объем выручки*	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность*	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы	Планируемые трудозатраты
1.	Гричаникова Ирина Александровна	Руководитель управления образования администрации города Белгорода	Куратор проекта	10
2.	Березка Татьяна Геннадьевна	Заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования	Руководитель проекта	15
3.	Невмывака Светлана Анатольевна	старший методист МБУ НМИЦ	Администратор проекта	35
4.	Сергеева Алина Юрьевна	Старший методист МБУ НМИЦ Белгорода	Оператор мониторинга проекта	5
5.	Подбельцева Татьяна Михайловна	Заведующий МБДОУ №88	Член рабочей группы проекта	15
6.	Головня Ольга Ивановна	Заведующий МБДОУ №86	Член рабочей группы проекта	15
7.	Бойко Елена Михайловна	Старший воспитатель МАДОУ №49	Член рабочей группы проекта	15
8.	Качалова Татьяна Викторовна	Старший воспитатель МБДОУ №45	Член рабочей группы проекта	15
9.	Киселева Юлия Сергеевна	Старший воспитатель МБДОУ №89	Член рабочей группы проекта	15

# КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

**Руководитель проекта:**

*Березка Татьяна Геннадьевна*

тел.: (4722) 32-68-95

e-mail: [berezkatg@mail.ru](mailto:berezkatg@mail.ru)

**Администратор проекта:**

*Невмывака Светлана Анатольевна*

тел.: (4722) 32-12-60

e-mail: [66svetlana@bk.ru](mailto:66svetlana@bk.ru)