




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088124

«Создание комплексной многоуровневой модели профориентационной работы с обучающимися в образовательных организациях города Белгорода «Профессиональный старт в будущее»

1. Основные положения

| | | |
|--|--|---|
| Куратор проекта: | Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода |  |
| Руководитель проекта: | Кобзарева Татьяна Анатольевна, заместитель директора МБУ НМИЦ |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: | Мухартов Андрей Александрович, заместитель главы администрации города Белгорода по социальной политике и образованию |  |

2. Календарный план-график работ по проекту

| Код | Название работы/процесса | Дл-ть, дни | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
|-------|---|------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|
| 1. | Организационно-нормативные мероприятия | 109 | 15.02.20 | 03.06.20 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 1.1 | Р Утверждение состава рабочей группы проекта | 15 | 15.02.20 | 01.03.20 | Приказ об утверждении состава рабочей группы | Гричаникова И.А. |
| 1.2 | - Разработка и утверждение концепции комплексной многоуровневой модели профориентационной работы в образовательных организациях города Белгорода | 94 | 01.03.20 | 03.06.20 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 1.2.1 | Р Формирование и утверждение состава рабочей группы по разработке концепции комплексной многоуровневой модели профориентационной работы в образовательных организациях города Белгорода | 6 | 01.03.20 | 06.03.20 | Приказ об утверждении состава рабочей группы | Журавлев А.С. |
| 1.2.2 | Р Разработка проекта концепции комплексной многоуровневой модели профориентационной работы в образовательных организациях города Белгорода | 15 | 10.03.20 | 24.03.20 | Проект концепции | Кобзарева Т.А. |
| 1.2.3 | Р Обсуждение проекта концепции комплексной многоуровневой модели профориентационной работы в образовательных организациях города Белгорода на заседаниях муниципальных методических объединений стадших воспитателей ПОУ | 10 | 15.04.20 | 25.04.20 | Явочный лист, программа (план) проведения мероприятия | Невывака С.А. |
| 1.2.4 | Р Обсуждение проекта концепции комплексной многоуровневой модели профориентационной работы в образовательных организациях города Белгорода на заседаниях муниципальных методических объединений заместителей директоров ОУ, курирующих уровень начального образования | 10 | 15.04.20 | 25.04.20 | Явочный лист, программа (план) проведения мероприятия | Кобзарева Т.А. |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|----|----------|----------|---|----------------|
| 1.2.5 | Р | Обсуждение проекта концепции комплексной многоуровневой модели профориентационной работы в образовательных организациях города Белгорода на заседаниях муниципальных методических объединений заместителей директоров ОУ, курирующих уровни основного общего и среднего общего образования | 15 | 25.04.20 | 10.05.20 | Явочный лист. программа (план) проведения мероприятия | Кобзарева Т.А. |
| 1.2.6 | Р | Рассмотрение проекта концепции комплексной многоуровневой модели профориентационной работы в образовательных организациях города Белгорода на заседании муниципального Методического совета | 10 | 05.05.20 | 15.05.20 | Выписка из протокола заседания Методического совета | Пацка И.М. |
| 1.2.7 | Р | Утверждение концепции комплексной многоуровневой модели профориентационной работы в образовательных организациях города Белгорода | 14 | 20.05.20 | 03.06.20 | Приказ об утверждении концепции | Журавлев А.С. |
| 1.3 | - | Разработка и утверждение профориентационных минимумов для уровней общего образования | 94 | 01.03.20 | 03.06.20 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 1.3.1 | Р | Формирование и утверждение составов рабочих групп по разработке профориентационных минимумов для уровня дошкольного образования | 6 | 01.03.20 | 06.03.20 | Приказ МБУ НМИЦ об утверждении состава рабочей группы | Невывака С.А. |
| 1.3.2 | Р | Формирование и утверждение составов рабочих групп по разработке профориентационных минимумов для уровня начального общего образования | 6 | 01.03.20 | 06.03.20 | Приказ МБУ НМИЦ об утверждении состава рабочей группы | Пацка И.М. |
| 1.3.3 | Р | Формирование и утверждение составов рабочих групп по разработке профориентационных минимумов для уровня основного общего образования | 6 | 01.03.20 | 06.03.20 | Приказ МБУ НМИЦ об утверждении состава рабочей группы | Бочарова А.П. |
| 1.3.4 | Р | Формирование и утверждение составов рабочих групп по разработке профориентационных минимумов для уровня среднего общего образования | 6 | 01.03.20 | 06.03.20 | Приказ МБУ НМИЦ об утверждении состава рабочей группы | Штыхно Н.С. |
| 1.3.5 | П | Подготовка проектов профориентационных минимумов для уровня дошкольного образования | 15 | 10.03.20 | 24.03.20 | Проект профориентационного минимума | Невывака С.А. |
| 1.3.6 | Р | Подготовка проектов профориентационных минимумов для уровня начального общего образования | 15 | 10.03.20 | 24.03.20 | Проект профориентационного минимума | Пацка И.М. |
| 1.3.7 | Р | Подготовка проектов профориентационных минимумов для уровня основного общего образования | 15 | 10.03.20 | 24.03.20 | Проект профориентационного минимума | Бочарова А.П. |
| 1.3.8 | Р | Подготовка проектов профориентационных минимумов для уровня среднего общего образования | 15 | 10.03.20 | 24.03.20 | Проект профориентационного минимума | Штыхно Н.С. |

| | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|
| 1.3.9 | П | Обсуждение профориентационных минимумов на заседаниях муниципальных методических объединений старших воспитателей ДОУ. | 15 | 10.04.20 | 25.04.20 | Явочный лист, программа (план) проведения мероприятия | Немываева С.А. |
| 1.3.10 | Р | Обсуждение профориентационных минимумов на заседаниях муниципальных методических объединений заместителей директоров ОУ, курирующих уровень начального общего образования | 15 | 10.04.20 | 25.04.20 | Явочный лист, программа (план) проведения мероприятия | Кобзарева Т.А. |
| 1.3.11 | Р | Обсуждение профориентационных минимумов на заседаниях муниципальных методических объединений заместителей директоров ОУ, курирующих уровни основного общего и среднего общего образования | 15 | 10.04.20 | 25.04.20 | Явочный лист, программа (план) проведения мероприятия | Бочарова А.П. |
| 1.3.12 | Р | Рассмотрение проектов профориентационных минимумов для уровней общего образования на заседании муниципального методического совета | 10 | 05.05.20 | 15.05.20 | Выписка из протокола заседания муниципального методического совета | Пацка И.М. |
| 1.3.13 | Р | Утверждение профориентационных минимумов для уровней общего образования | 14 | 25.05.20 | 03.06.20 | Приказ МБУ НМИЦ об утверждении | Журавлев А.С. |
| 1.4 | - | Разработка и утверждение профориентационных минимумов для различных категорий обучающихся с ОВЗ | 95 | 01.03.20 | 03.06.20 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 1.4.1 | Р | Формирование и утверждение состава рабочей группы по разработке профориентационных минимумов для различных категорий обучающихся с ОВЗ | 6 | 01.03.20 | 06.03.20 | Приказ МБУ НМИЦ об утверждении состава рабочих групп | Возняк И.В. |
| 1.4.2 | Р | Подготовка проектов профориентационных минимумов для различных категорий обучающихся с ОВЗ | 15 | 10.03.20 | 24.03.20 | Проекты профориентационных минимумов | Возняк И.В. |
| 1.4.3 | Р | Рассмотрение проектов профориентационных минимумов для различных категорий обучающихся с ОВЗ на заседании муниципального методического совета | 20 | 25.04.20 | 15.05.20 | Выписка из протокола заседания Методического совета | Пацка И.М. |
| 1.4.4 | Р | Утверждение профориентационных минимумов для различных категорий обучающихся с ОВЗ | 20 | 15.05.20 | 03.06.20 | Приказ МБУ НМИЦ об утверждении | Журавлев А.С. |
| 1.5 | П | Заключение соглашений с предприятиями и учреждениями города Белгорода об организации взаимодействия по вопросам профессиональной ориентации обучающихся | 90 | 01.03.20 | 28.05.20 | Соглашения | Гудов Д.С. |
| 1.6 | П | Заключение соглашений с учреждениями высшего и среднего профессионального образования по вопросам профессиональной ориентации обучающихся | 90 | 01.03.20 | 28.05.20 | Соглашения | Штыхно Н.С. |
| 2. | - | Организационно-содержательная работа с обучающимися | 507 | 10.01.20 | 31.05.21 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|-----|----------|----------|--|------------------|
| 2.1 | - | Организация деятельности муниципального Центра профессиональной ориентации обучающихся «Сделай свой выбор» на базе МБУДО «Центр технологического образования и детского технического творчества» | 450 | 01.03.20 | 25.05.21 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 2.1.1 | Р | Разработка проекта положения о муниципальном Центре профессиональной ориентации обучающихся «Сделай свой выбор» | 25 | 01.03.20 | 24.03.20 | Проект положения | Кумейко Ю.Н |
| 2.1.2 | Р | Рассмотрение проекта положения на заседании Муниципального методического совета | 20 | 25.04.20 | 15.05.20 | Выписка из протокола заседания муниципального методического совета | Пацка И.М. |
| 2.1.3 | Р | Подготовка и утверждение приказа об открытии на базе МБУДО ЦТО и ДТГ муниципального Центра профессиональной ориентации обучающихся «Сделай свой выбор» и утверждении положения о Центре | 15 | 16.05.20 | 16.06.20 | Приказ УО об открытии Центра | Гребенников Ю.Ю. |
| 2.1.4 | Р | Разработка и утверждение программы деятельности Центра профессиональной ориентации обучающихся «Сделай свой выбор» | 28 | 17.06.20 | 25.08.20 | Программа деятельности | Кумейко Ю.Н |
| 2.1.5 | Р | Реализация мероприятий программы деятельности Центра профессиональной ориентации обучающихся «Сделай свой выбор» в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Феоктистова Ю.С. |
| 2.1.6 | Р | Реализация мероприятий программы деятельности Центра профессиональной ориентации обучающихся «Сделай свой выбор» во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Феоктистова Ю.С. |
| 2.2 | - | Создание и организация деятельности Консультационных центров «Профориентир» для различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья на базе СОШ №21, 36, 37, 42, 43, ОШ №30 | 450 | 01.03.20 | 25.05.21 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 2.2.1 | Р | Разработка проекта положения о консультационном центре «Профориентир» для детей с ограниченными возможностями здоровья | 30 | 01.03.20 | 31.03.20 | Проект Положения | Возняк И.В. |
| 2.2.2 | Р | Утверждение положения консультационном центре «Профориентир» для детей с ограниченными возможностями здоровья и присвоении СОШ №21, 36, 37, 42, 43, ОШ №30 статуса консультационных центров | 25 | 01.04.20 | 25.04.20 | Приказ об утверждении Положения и присвоении ОУ статуса Консультационного центра | Возняк И.В. |
| 2.2.3 | Р | Организация деятельности Консультационного центра «Профориентир» для детей с нарушениями зрения на базе МБОУ СОШ №21 в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Галкина М.А. |
| 2.2.4 | Р | Организация деятельности Консультационного центра «Профориентир» для детей с нарушениями зрения на базе МБОУ СОШ №21 во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Галкина М.А. |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|--------------------------|----|----------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| 2.2.5 | Р | Организация деятельности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на базе МБОУ СОШ №36 в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | Консультационного центра | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Тучкова О.В. |
| 2.2.6 | Р | Организация деятельности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на базе МБОУ СОШ №36 во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | Консультационного центра | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Тучкова О.В. |
| 2.2.7 | Р | Организация деятельности для детей с расстройствами аутистического спектра (с задержкой психического развития) на базе МБОУ СОШ №37 в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | Консультационного центра | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Кузьмина И.В. |
| 2.2.8 | Р | Организация деятельности для детей с расстройствами аутистического спектра (с задержкой психического развития) на базе МБОУ СОШ №37 во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | Консультационного центра | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Кузьмина И.В. |
| 2.2.9 | Р | Организация деятельности для детей с задержкой психического развития на базе МБОУ СОШ №42 во 1 полугодии 2020-2021 учебного года | Консультационного центра | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Каширина Л.И. |
| 2.2.10 | Р | Организация деятельности для детей с задержкой психического развития на базе МБОУ СОШ №42 во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | Консультационного центра | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Каширина Л.И. |
| 2.2.11 | Р | Организация деятельности для детей с расстройствами аутистического спектра (с умственной отсталостью) на базе МБОУ СОШ №43 в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | Консультационного центра | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Карташова Е.С. |
| 2.2.12 | Р | Организация деятельности для детей с расстройствами аутистического спектра (с умственной отсталостью) на базе МБОУ СОШ №43 во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | Консультационного центра | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Карташова Е.С. |
| 2.2.13 | Р | Организация деятельности для детей с умственной отсталостью на базе МБОУ СОШ №30 в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | Консультационного центра | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Михайличенко Л.И. |
| 2.2.14 | Р | Организация деятельности для детей с умственной отсталостью на базе МБОУ СОШ №30 во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | Консультационного центра | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Михайличенко Л.И. |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|-----|----------|----------|---|------------------|
| 2.3 | - | Организация деятельности муниципальных опорных площадок по ранней профориентации детей дошкольного возраста на базе МБДОУ №№7,80,89, 68,78,70 | 450 | 01.03.20 | 25.05.21 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 2.3.1 | Р | Разработка проекта положения о муниципальной опорной площадке по ранней профориентации детей дошкольного | 20 | 01.03.20 | 24.04.20 | Проект Положения | Невмывака С.А. |
| 2.3.2 | Р | Рассмотрение проекта положения о муниципальной опорной площадке по ранней профориентации детей дошкольного возраста на заседании Муниципального методического совета | 20 | 25.04.20 | 15.05.20 | Выписка из протокола заседания муниципального методического совета | Папека И.М. |
| 2.3.3 | Р | Подготовка и утверждение приказа о присвоении статуса муниципальной опорной площадки по ранней профориентации детей дошкольного возраста МБДОУ №№7,68,70,78,80,89 и утверждения положения о муниципальной опорной площадке по ранней профориентации детей | 25 | 16.05.20 | 09.06.20 | Приказ УО | Невмывака С.А. |
| 2.3.4 | Р | Разработка и утверждение плана работы муниципальной опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №7 на 2020-2021 учебный год | 20 | 10.06.20 | 25.08.20 | План работы МБДОУ №7 – опорной площадки по ранней профориентации детей | Качур Е.Н. |
| 2.3.5 | Р | Разработка и утверждение плана работы муниципальной опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №80 на 2020-2021 учебный год | 20 | 10.06.20 | 25.08.20 | План работы МБДОУ №80 – опорной площадки по ранней профориентации детей | Цыганова О.П. |
| 2.3.6 | Р | Разработка и утверждение плана работы муниципальной опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №89 на 2020-2021 учебный год | 20 | 10.06.20 | 25.08.20 | План работы МБДОУ №89 – опорной площадки по ранней профориентации детей | Качалова Т.В. |
| 2.3.7 | Р | Разработка и утверждение плана работы муниципальной опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №68 на 2020-2021 учебный год | 20 | 10.06.20 | 25.08.20 | План работы МБДОУ №68 – опорной площадки по ранней профориентации детей | Коломыченко С.С. |
| 2.3.8 | Р | Разработка и утверждение плана работы муниципальной опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №78 на 2020-2021 учебный год | 20 | 10.06.20 | 25.08.20 | План работы МБДОУ №78 – опорной площадки по ранней профориентации детей | Баганчукова Е.Н. |
| 2.3.9 | Р | Разработка и утверждение плана работы муниципальной опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №70 на 2020-2021 учебный год | 20 | 10.06.20 | 25.08.20 | План работы МБДОУ №70 – опорной площадки по ранней профориентации детей | Семикопенко О.Н. |

| | | | | | | | |
|--------|---|--|----|----------|----------|-----------------------------------|------------------|
| 2.3.10 | Р | Реализация плана работы опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №7 в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Качур Е.Н. |
| 2.3.11 | Р | Реализация плана работы опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №80 в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Цыганова О.П. |
| 2.3.12 | Р | Реализация плана работы опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №89 в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Качалова Т.В. |
| 2.3.13 | Р | Реализация плана работы опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №68 в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Коломыченко С.С. |
| 2.3.14 | Р | Реализация плана работы опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №78 в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Баланчукова Е.Н. |
| 2.3.15 | Р | Реализация плана работы опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №70 в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Семякопенко О.Н. |
| 2.3.16 | Р | Реализация плана работы опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №7 во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Качур Е.Н. |
| 2.3.17 | Р | Реализация плана работы опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №80 во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Цыганова О.П. |
| 2.3.18 | Р | Реализация плана работы опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №89 во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Качалова Т.В. |
| 2.3.19 | Р | Реализация плана работы опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №68 во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Коломыченко С.С. |
| 2.3.20 | Р | Реализация плана работы опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №78 во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Баланчукова Е.Н. |
| 2.3.21 | Р | Реализация плана работы опорной площадки по ранней профориентации детей на базе МБДОУ №70 во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Семякопенко О.Н. |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|-----|----------|----------|--|------------------|
| 2.4 | - | Создание и организация деятельности детского проектного офиса на базе Белгородского двorca детского творчества | 426 | 01.04.20 | 31.05.21 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 2.4.1 | P | Разработка проекта положения о детском проектном офисе | 28 | 01.04.20 | 30.04.20 | Проект положения | Гуменникова Е.А. |
| 2.4.2 | P | Рассмотрение проекта положения о детском проектном офисе на заседании Муниципального методического совета | 26 | 04.05.20 | 30.05.20 | Выписка из протокола заседания муниципального совета | Папека И.М. |
| 2.4.3 | P | Издание приказа от открытия на базе Белгородского двorca творчества детского проектного офиса и утверждения Положения о детском проектном офисе | 28 | 01.06.20 | 30.06.20 | Приказ | Гуменникова Е.А. |
| 2.4.4 | P | Разработка и утверждение плана работы детского проектного офиса на базе Белгородского двorca детского творчества | 28 | 01.07.20 | 31.08.20 | Приказ | Андреев С.В. |
| 2.4.5 | P | Реализация плана работы детского проектного офиса в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 01.09.20 | 28.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Мамагова А.И. |
| 2.4.6 | P | Реализация плана работы детского проектного офиса в 2 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 11.01.21 | 31.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Мамагова А.И. |
| 2.5 | - | Создание и организация деятельности городского профориентационного клуба старшеклассников «Моя карьера: живи, учись, работай в Белгороде» на базе МБУДО «Центр технологического образования и детского технического | 426 | 01.04.20 | 31.05.21 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 2.5.1 | P | Разработка проекта положения о городском профориентационном клубе старшеклассников «Моя карьера: живи, учись, работай в Белгороде» | 28 | 01.04.20 | 28.04.20 | Проект положения | Бочарова А.П. |
| 2.5.2 | P | Рассмотрение проекта положения о городском профориентационном клубе старшеклассников «Моя карьера: живи, учись, работай в Белгороде» | 27 | 04.05.20 | 31.05.20 | Выписка из протокола заседания муниципального методического совета | Папека И.М. |
| 2.5.3 | P | Издание приказа от открытия на базе МБУДО «Центр технологического образования и детского технического творчества» профориентационном клубе старшеклассников «Моя карьера: живи, учись, работай в Белгороде» и утверждения Положения о детском профориентационном клубе | 28 | 01.06.20 | 30.06.20 | Приказ | Бочарова А.П. |
| 2.5.4 | P | Разработка и утверждение плана работы детского профориентационного клуба старшеклассников «Моя карьера: живи, учись, работай в Белгороде» | 28 | 01.07.20 | 31.08.20 | План работы | Кумейко Ю.Н. |
| 2.5.5 | P | Реализация плана работы детского профориентационного клуба старшеклассников «Моя карьера: живи, учись, работай в Белгороде» в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 01.09.20 | 28.12.20 | Информационная справка, фотоотчет | Феоктистова Ю.С. |
| 2.5.6 | P | Реализация плана работы детского профориентационного клуба старшеклассников «Моя карьера: живи, учись, работай в Белгороде» в 2 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 11.01.21 | 31.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Феоктистова Ю.С. |

| | | | | | | | |
|--------|---|--|-----|----------|----------|-----------------------------------|----------------|
| 2.6 | П | Создание и организация работы менторской онлайн-площадки на канале Ютуб «Путь к успеху» на базе МБОУ «Центр образования №15 «Душ» | 273 | 01.09.20 | 31.05.21 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 2.6.1 | Р | Издание приказа об организации менторской онлайн-площадки на канале Ютуб «Путь к успеху» | 20 | 01.09.20 | 20.09.02 | Приказ | Кобзарева Т.А. |
| 2.6.2 | Р | Определение персонального списка менторов для участия в работе менторской онлайн-площадки «Путь к успеху» | 11 | 20.09.20 | 01.10.20 | Персональный список менторов | Кобзарева Т.А. |
| 2.6.3 | Р | Разработка двух сценариев интервью с менторами в 1 четверти 2020-2021 учебного года | 15 | 01.09.20 | 15.09.20 | Сценарии интервью | Долгих В.Л. |
| 2.6.4 | Р | Разработка двух сценариев интервью с менторами во 2 четверти 2020-2021 учебного года | 15 | 01.11.20 | 15.11.20 | Сценарии интервью | Долгих В.Л. |
| 2.6.5 | Р | Разработка двух сценариев интервью с менторами в 3 четверти 2020-2021 учебного года | 15 | 10.01.21 | 25.02.21 | Сценарии интервью | Долгих В.Л. |
| 2.6.6 | Р | Разработка двух сценариев интервью с менторами в 4 четверти 2020-2021 учебного года | 15 | 01.04.21 | 15.04.21 | Сценарии интервью | Долгих В.Л. |
| 2.6.7 | Р | Организация работы менторской онлайн-площадки в режиме видеоконференцсвязи, видеосъемка интервью с ментором размещение материалов на канале Ютуб в 1 четверти 2020-2021 учебного года | 45 | 16.09.20 | 30.10.20 | Ссылка на видеоролики | Долгих В.Л. |
| 2.6.8 | Р | Организация работы менторской онлайн-площадки в режиме видеоконференцсвязи, видеосъемка интервью с ментором размещение материалов на канале Ютуб во 2 четверти 2020-2021 учебного года | 50 | 10.11.20 | 29.12.20 | Ссылка на видеоролики | Долгих В.Л. |
| 2.6.9 | Р | Организация работы менторской онлайн-площадки в режиме видеоконференцсвязи, видеосъемка интервью с ментором размещение материалов на канале Ютуб в 3 четверти 2020-2021 учебного года | 55 | 01.02.21 | 27.03.21 | Ссылка на видеоролики | Долгих В.Л. |
| 2.6.10 | Р | Организация работы менторской онлайн-площадки в режиме видеоконференцсвязи, видеосъемка интервью с ментором размещение материалов на канале Ютуб в 4 четверти 2020-2021 учебного года | 46 | 16.04.21 | 31.05.21 | Ссылка на видеоролики | Долгих В.Л. |
| 2.7 | Р | Подготовка и утверждение перечня профориентационных мероприятий в 2020 году | 29 | 01.02.20 | 29.02.20 | Утвержденный перечень мероприятий | Бочарова А.П. |
| 2.8 | Р | Подготовка и утверждение перечня профориентационных мероприятий в 2021 году | 28 | 01.02.21 | 28.02.21 | Утвержденный перечень мероприятий | Бочарова А.П. |
| 2.9 | - | Организация и проведение областного профориентационных мероприятий для обучающихся | 473 | 20.01.20 | 31.05.21 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 2.9.1 | Р | Подготовка проекта плана проведения декады рабочих профессий «Сделаю свой выбор» в 2020 году | 15 | 25.02.20 | 10.03.20 | Проект плана работы | Кумейко Ю.Н. |

| | | | | | | | |
|--------|---|---|-----|----------|----------|-----------------------------------|------------------|
| 2.9.2 | Р | Подготовка и утверждение приказа об утверждении плана проведения декады рабочих профессий «Сделай свой выбор» в 2020 году | 10 | 11.03.20 | 20.03.20 | Приказ | Бочарова А.П. |
| 2.9.3 | Р | Проведение декады рабочих профессий «Сделай свой выбор» в 2020 году | 11 | 21.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка, фотоотчет | Феоктистова Ю.С. |
| 2.9.4 | Р | Подготовка проекта плана проведения декады рабочих профессий «Сделай свой выбор» в 2021 году | 16 | 25.02.21 | 10.03.21 | Проект плана работы | Кумейко Ю.Н. |
| 2.9.5 | Р | Подготовка и утверждение приказа об утверждении плана проведения декады рабочих профессий «Сделай свой выбор» в 2021 году | 11 | 11.03.21 | 20.03.21 | Приказ | Бочарова А.П. |
| 2.9.6 | Р | Проведение декады рабочих профессий «Сделай свой выбор» в 2021 году | 11 | 21.03.21 | 31.03.21 | Информационная справка, фотоотчет | Феоктистова Ю.С. |
| 2.9.7 | Р | Подготовка приказа о проведении городского конкурса проектов «Моя будущая профессия – мой выбор!» | 7 | 20.01.20 | 26.01.20 | Приказ о проведении конкурса | Бочарова А.П. |
| 2.9.8 | Р | Организация и проведение городского конкурса проектов «Моя будущая профессия – мой выбор!» | 19 | 01.02.20 | 18.02.20 | Итоговый приказ | Бочарова А.П. |
| 2.9.9 | Р | Размещение информационных материалов о конкурсе на сайте управления образования | 8 | 18.02.20 | 25.02.20 | Скриншот страницы сайта | Шуваева Ю.В. |
| 2.9.10 | Р | Подготовка и утверждение приказа о проведении единого общегородского Дня профориентации «Живи, учись, и работай в Белгороде» в 2020 году | 21 | 01.04.20 | 20.04.20 | Приказ о проведении | Бочарова А.П. |
| 2.9.11 | Р | Подготовка и утверждение приказа о проведении единого общегородского Дня профориентации «Живи, учись, и работай в Белгороде» в 2021 году | 21 | 01.04.21 | 20.04.21 | Приказ о проведении | Бочарова А.П. |
| 2.9.12 | Р | Подготовка методических рекомендаций по проведению единого общегородского Дня профориентации «Живи, учись, и работай в Белгороде» в 2020 году | 21 | 01.04.20 | 20.04.20 | Методические рекомендации | Бочарова А.П. |
| 2.9.13 | Р | Подготовка методических рекомендаций по проведению единого общегородского Дня профориентации «Живи, учись, и работай в Белгороде» в 2021 году | 21 | 01.04.21 | 20.04.21 | Методические рекомендации | Бочарова А.П. |
| 2.9.14 | Р | Проведение единого общегородского Дня профориентации «Живи, учись, и работай в Белгороде» в 2021 году | 30 | 21.04.21 | 20.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Бочарова А.П. |
| 2.10 | - | Организация участия обучающихся в профориентационных мероприятиях регионального и федерального уровней | 451 | 10.01.20 | 25.05.21 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 2.10.1 | Р | Организация участия обучающихся во Всероссийских открытых уроках федерального портала «ПроектТория» во 2 полугодии 2019-2020 учебного года | 28 | 10.01.20 | 25.05.20 | Информационная справка | Штыхно Н.С. |
| 2.10.2 | Р | Организация участия обучающихся во Всероссийских открытых уроках федерального портала «ПроектТория» в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка | Штыхно Н.С. |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|----|------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 2.10.3 | Р | Организация участия обучающихся во Всероссийских открытых уроках федерального портала «ПроектОриЯ» во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка | Штыхно Н.С. |
| 2.10.4 | Р | Организация участия обучающихся в мероприятиях федерального проекта «Билет в будущее» в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка | Штыхно Н.С. |
| 2.10.5 | Р | Организация участия обучающихся в мероприятиях федерального проекта «Билет в будущее» во 2 полугодии 2020- | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка | Штыхно Н.С. |
| 2.10.6 | Р | Организация участия обучающихся в мероприятиях волонтерского образовательного проекта «Уроки настоящего» Центра «Сириус» во 2 полугодии 2019-2020 учебного года | 28 | 10.01.20 | 25.05.20 | Информационная справка | Кузнецова И.В. |
| 2.10.7 | Р | Организация участия обучающихся в мероприятиях волонтерского образовательного проекта «Уроки настоящего» Центра «Сириус» | 28 | 01.09.20 | 25.12.20 | Информационная справка | Кузнецова И.В. |
| 2.10.8 | Р | Организация участия обучающихся в мероприятиях волонтерского образовательного проекта «Уроки настоящего» Центра «Сириус» во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 11.01.21 | 25.05.21 | Информационная справка | Кузнецова И.В. |
| 2.10.9 | Р | Организация участия обучающихся в региональном этапе национального чемпионата профессионального мастерства «Абилитпикс» в 2020 году | 28 | 01.03.2020 | 15.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Штыхно Н.С. |
| 2.10.10 | Р | Организация участия обучающихся в региональном этапе национального чемпионата профессионального мастерства «Абилитпикс» в 2021 году | 28 | 01.03.2021 | 15.04.21 | Информационная справка, фотоотчет | Штыхно Н.С. |
| 2.10.11 | Р | Организация участия обучающихся во Всероссийской акции, направленной на развитие отечественного машиностроения и промышленности в целом, «Неделя без турникетов» в 2020 году | 28 | 01.04.2020 | 31.04.2020 | Информационная справка, фотоотчет | Бочарова А.П. |
| 2.10.12 | Р | Организация участия обучающихся во Всероссийской акции, направленной на развитие отечественного машиностроения и промышленности в целом, «Неделя без турникетов» в 2021 году | 28 | 01.04.2021 | 31.04.2021 | Информационная справка, фотоотчет | Бочарова А.П. |
| 2.10.13 | Р | Организация участия обучающихся в профориентационных мероприятиях IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia 2020) | 28 | 01.02.20 | 25.03.20 | Информационная справка, фотоотчет | Бочарова А.П. |
| 2.10.14 | Р | Организация участия обучающихся в профориентационных мероприятиях V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia 2020) | 28 | 01.02.21 | 25.03.21 | Информационная справка, фотоотчет | Бочарова А.П. |
| 2.10.15 | Р | Организация участия обучающихся в Днях открытых дверей, проводимых высшими учебными заведениями и учреждениями среднего профессионального образования во 2 полугодии 2019-2020 года | 28 | 01.02.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Бочарова А.П. |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|-----|----------|----------|--|------------------|
| 2.10.16 | Р | Организация участия обучающихся в Днях открытых дверей, проводимых высшими учебными заведениями и учреждениями среднего профессионального образования во 2 полугодии 2020 | 28 | 01.02.21 | 30.04.21 | Информационная справка, фотоотчет | Бочарова А.П. |
| 2.10.17 | Р | Организация участия обучающихся в областной выставке-ярмарке учебно-производственной и творческой деятельности профессиональных образовательных организации Белгородской области «Парад профессий» в 2020 году | 28 | 01.04.20 | 25.05.20 | Информационная справка, фотоотчет | Бочарова А.П. |
| 2.10.18 | Р | Организация участия обучающихся в областной выставке-ярмарке учебно-производственной и творческой деятельности профессиональных образовательных организации Белгородской области «Парад профессий» в 2021 году | 28 | 01.04.21 | 25.05.21 | Информационная справка, фотоотчет | Бочарова А.П. |
| 2.11 | - | Организация и проведение летней профориентационной смены для обучающихся «Мир удивительных профессий» на базе МБУ ДОЛ «Юность» | 456 | 01.06.20 | 31.08.21 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 2.11.1 | Р | Разработка программы проведения летней профориентационной смены «Мир удивительных профессий» на базе МБУ ДОЛ «Юность» | 15 | 01.06.20 | 01.07.20 | Программа | Бессонов А.В. |
| 2.11.2 | Р | Утверждение программы проведения летней профориентационной смены «Мир удивительных профессий» на базе МБУ ДОЛ «Юность» | 15 | 02.07.20 | 01.08.20 | Приказ об утверждении программы профориентационной | Бессонов А.В. |
| 2.11.3 | Р | Проведение летней профориентационной смены «Мир удивительных профессий» на базе МБУ ДОЛ «Юность» | 21 | 10.08.20 | 30.08.20 | Информационная справка, фотоотчет | Сухомлинова Н.Н. |
| 2.11.4 | Р | Организация трудоустройства подростков в каникулярное время на предприятия и организации города Белгорода в 2020 году | 28 | 01.06.20 | 31.08.20 | Информационная справка, фотоотчет | Саблина Н.М. |
| 2.11.5 | Р | Организация трудоустройства подростков в каникулярное время на предприятия и организации города Белгорода в 2021 году | 28 | 01.06.21 | 31.08.21 | Информационная справка, фотоотчет | Саблина Н.М. |
| 2.11.6 | Р | Организация летних трудовых отрядов обучающихся в школьных летних оздоровительных лагерях в 2020 году | 28 | 01.06.20 | 31.08.20 | Информационная справка, фотоотчет | Саблина Н.М. |
| 2.11.7 | Р | Организация летних трудовых отрядов обучающихся в школьных летних оздоровительных лагерях в 2021 году | 28 | 01.06.21 | 31.08.21 | Информационная справка, фотоотчет | Саблина Н.М. |
| 2.11.8 | Р | Организация участия обучающихся, посещающих летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, в профессиональных пробах и мастер-классах на базе профессиональных образовательных организаций города Белгорода в 2020 году | 28 | 01.06.20 | 31.08.20 | Информационная справка, фотоотчет | Саблина Н.М. |

| | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|
| 2.11.9 | Р | Организация участия обучающихся, посещающих летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, в профессиональных пробах и мастер-классах на базе профессиональных образовательных организаций города Белгорода в 2021 году | 28 | 01.06.21 | 31.08.21 | Информационная справка, фотоотчет | Саблина Н.М. |
| 3. | - | Организационно-содержательные мероприятия с педагогами | 476 | 25.02.20 | 15.06.21 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 3.1. | Р | Создание электронного банка элективных курсов профориентационной направленности для обучающихся 8-11 классов и размещение его на сайте МБУ НМИЦ | 28 | 25.02.20 | 30.04.20 | Перечень программ, скрин-шот страницы сайта | Гулов Д.С. |
| 3.2 | Р | Создание электронного банка курсов внеурочной деятельности профориентационной направленности для обучающихся 1-11 классов и размещение его на сайте МБУ НМИЦ | 28 | 25.02.20 | 30.04.20 | Перечень программ, скрин-шот страницы сайта | Гулов Д.С. |
| 3.3 | Р | Создание электронного банка парциальных программ профориентационной направленности для воспитанников ДЮУ и размещение его на сайте МБУ НМИЦ | 28 | 25.02.20 | 30.04.20 | Перечень программ, скрин-шот страницы сайта | Кулабухова С.Н. |
| 3.4 | Р | Создание электронных общеразвивающих программ профориентационной направленности для обучающихся учреждений дополнительного образования и размещение его на | 28 | 25.02.20 | 30.04.20 | Перечень программ, скрин-шот страницы сайта | Гуменникова Е.А. |
| 3.5 | Р | Проведение инструкторивно-методического совещания для заместителей директоров общеобразовательных учреждений «Новые подходы к организации профориентационной работы в общеобразовательном учреждении» | 28 | 11.05.20 | 15.06.20 | План проведения, явочный лист, фотоотчет | Кобзарева Т.А. |
| 3.6 | Р | Реализация в дошкольных образовательных организациях парциальных программ профориентационной направленности для воспитанников ДЮУ в 2020-2021 учебном году | 28 | 01.09.20 | 15.06.21 | Информационная справка, фотоотчет | Кулабухова С.Н. |
| 3.7 | Р | Реализация в общеобразовательных учреждениях элективных курсов профориентационной направленности для обучающихся 8-11 классов и курсов внеурочной деятельности профориентационной направленности для обучающихся 1-11 | 28 | 01.09.20 | 15.06.21 | Информационная справка, фотоотчет | Гулов Д.С. |
| 3.8 | Р | Реализация в учреждениях дополнительного образования практико-ориентированных дополнительных общеразвивающих программ профориентационной направленности для обучающихся учреждений дополнительного образования | 28 | 01.09.20 | 15.06.21 | Информационная справка, фотоотчет | Гуменникова Е.А. |
| 3.9 | Р | Проведение практико-ориентированного семинара для педагогов дошкольных образовательных организаций «Профориентационная работа в условиях дошкольной образовательной организации» | 28 | 01.10.20 | 31.11.20 | План проведения семинара, явочный лист, фотоотчет | Кулабухова С.Н. |

| | | | | | | | |
|------|---|---|------------|-----------------|-------------------|--|-----------------------|
| 3.10 | Р | Проведение практико-ориентированного семинара для педагогов общеобразовательных учреждений «Современные подходы к организации профориентационной работы в школе в условиях реализации ФГОС» | 28 | 10.01.21 | 28.02.21 | План проведения семинара, явочный лист, фотоотчет | Бочарова А.П. |
| 3.11 | Р | Проведение практико-ориентированного семинара для педагогов учреждений дополнительного образования «Система профориентационной работы в учреждении дополнительного образования» | 28 | 01.03.21 | 20.04.21 | План проведения семинара, явочный лист, фотоотчет | Гуменикова Е.А. |
| 3.12 | Р | Организация и проведение митап-встречи педагогов образовательных учреждений города Белгорода «Профориентация сегодня: новые вызовы, новое содержание» | 28 | 01.02.21 | 30.04.21 | Явочный лист, фотоотчет | Кобзарева Т.А. |
| 4. | - | Организационно-содержательные мероприятия с родителями | 456 | 01.03.20 | 31.05.2021 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 4.1 | Р | Разработка цикла лекций для родителей по вопросам профессиональной ориентации обучающихся (не менее 4) | 28 | 01.03.20 | 30.04.21 | Электронный сборник материалов лекций | Штычно Н.С. |
| 4.2 | Р | Проведение лекции по вопросам профессиональной ориентации обучающихся на заседаниях муниципального родительского комитета родительского комитета в 2020 году | 28 | 01.05.20 | 31.05.20 | Повестка дня, явочный лист, фотоотчет | Иванищенко З.И. |
| 4.3 | Р | Проведение лекции по вопросам профессиональной ориентации обучающихся на заседаниях муниципального родительского комитета в 2021 году | 28 | 01.05.21 | 31.05.21 | Повестка дня, явочный лист, фотоотчет | Иванищенко З.И. |
| 4.4 | Р | Проведение лекции по профессиональной ориентации обучающихся в рамках общегородского родительского собрания | 28 | 01.10.20 | 30.11.20 | Повестка дня, явочный лист, фотоотчет, ссылка на размещенные материалы в сети Интернет | Иванищенко З.И. |
| 5. | - | Организационно-диагностические мероприятия | 548 | 01.03.20 | 31.08.21 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |
| 5.1 | Р | Проведение диагностики выявления профессиональных склонностей и способностей у обучающихся 5-11 классов на начало реализации проекта, в том числе обучающихся с ОВЗ | 28 | 01.03.20 | 30.04.20 | Информационно-аналитическая справка | Шпилева О.И. |
| 5.2 | Р | Проведение диагностики выявления профессиональных склонностей и способностей у обучающихся 5-11 классов на окончании реализации проекта, в том числе обучающихся с ОВЗ | 28 | 01.03.21 | 30.03.21 | Информационно-аналитическая справка | Шпилева О.И. |
| 5.3. | Р | Анализ поступления выпускников 9,11 классов в учреждения СПО и ВПО в 2020 году | 28 | 01.08.20 | 15.09.20 | Информационная справка | Гричаникова Т.Г. |
| 5.4. | Р | Анализ поступления выпускников 9,11 классов в учреждения СПО и ВПО в 2020 году | 28 | 01.08.21 | 31.08.21 | Информационная справка | Гричаникова Т.Г. |
| 6. | - | Информационные мероприятия | 28 | 13.01.20 | 31.05.21 | Отчет по блоку работ | Кобзарева Т.А. |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| 6.1. | Р | Подготовка и размещение материалов о реализации мероприятий проекта в 2 полугодии 2019-2020 учебного года | 28 | 13.01.20 | 31.05.20 | Перечень публикаций, скриншоты-страниц. | Шуваева Ю.В. |
| 6.2. | Р | Подготовка и размещение материалов о реализации мероприятий проекта в 1 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 01.09.20 | 28.12.20 | Перечень публикаций, скриншоты-страниц. | Шуваева Ю.В. |
| 6.3. | Р | Подготовка и размещение материалов о реализации мероприятий проекта во 2 полугодии 2020-2021 учебного года | 28 | 11.01.21 | 31.05.21 | Перечень публикаций, скриншоты-страниц. | Шуваева Ю.В. |
| ИТОГО: | | | 599 | 10.01.20 | 31.08.21 | | |

3. Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники, тыс. руб. | | | Бюджетные источники, тыс. руб. | засильные средства | прочие |
|---------------|--|------------------|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------|--------------------|--------|
| | | | фед. | обл. | мест. | | | |
| 1. | Организационно-нормативные мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Организационно-содержательная работа с обучающимися | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Организационно-содержательные мероприятия с педагогами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Организационно-содержательные мероприятия с родителями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Организационно-диагностические мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Информационные мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

4. Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска | | ФИО ответственного исполнителя | Действия в случае наступления риска |
|----|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Мероприятия по предупреждению | Мероприятия по предупреждению | | |
| 1. | Несоблюдение социальными партнерами сроков выполнения мероприятий | Сроки реализации проекта не будут соблюдены | Проведение консультационно-координационных мероприятий | Кобзарева Т.А. | Перенос сроков проведения мероприятий | |
| 2. | Недостаточный уровень мотивации субъектов профориентационной работы к участию в мероприятиях проекта | Снижение качества результата проекта | Разработка системы мотивации и стимулирования субъектов профориентационной работы | Кобзарева Т.А. | Перенос сроков проведения мероприятий | |
| 3. | Организационно-кадровый риск | Отсутствие ответственного за проведение мероприятия | Определение специалистов для замены отсутствующего специалиста | Кобзарева Т.А. | Замена ответственного | |

5. Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода | Проектный менеджер 3 класса | Куратор проекта | Приказ управления образования |
| 2. | Кобзарева Татьяна Анатольевна, заместитель директора МБУ НМИЦ | Нет ранга | Руководитель проекта | Приказ управления образования |
| 3. | Ковалев Алексей Юрьевич, заместитель руководителя управления образования администрации города Белгорода | Проектный менеджер 3 класса | Администратор проекта, член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 4. | Сергеева Алина Юрьевна, заместитель начальника отдела МБУ НМИЦ | Нет ранга | Оператор мониторинга, член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 5. | Березка Татьяна Геннадьевна, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования | Проектный менеджер 3 класса | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 6. | Журавлев Алексей Сергеевич, директор МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 7. | Гребенников Юрий Юрьевич, начальник отдела дополнительного образования и занятости детей управления образования администрации города Белгорода | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 8. | Нарожняя Татьяна Михайловна, заместитель директора МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 9. | Иванищенко Зоя Ивановна, начальник отдела МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 10. | Сотник Наталья Ивановна, начальник отдела МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 11. | Возняк Ирина Владимировна, начальник отдела МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 12. | Гудов Дмитрий Сергеевич, заместитель начальника отдела МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 13. | Гричаникова Тамара Григорьевна, заместитель начальника отдела МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 14. | Токарев Олег Михайлович, начальник отдела МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 15. | Саболина Наталья Михайловна, главный специалист управления образования администрации города Белгорода | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 16. | Немывывака Светлана Анатольевна, главный специалист МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 17. | Бочарова Альбина Петровна, главный специалист МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 18. | Кузнецова Ирина Викторовна, главный специалист МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |

| | | | | |
|-----|---|-----------|---------------------|-------------------------------|
| 19. | Папека Ирина Михайловна, главный специалист МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 20. | Гуменникова Елена Анатольевна, главный специалист МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 21. | Шуваева Юлия Владимировна, главный специалист МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 22. | Штыхно Надежда Семеновна, главный специалист МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 23. | Голуцова Ольга Александровна, главный специалист МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 24. | Кулабухова Светлана Николаевна, главный специалист МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 25. | Кумейко Юрий Николаевич, директор МБУДО «Центр технологического образования и детского технического творчества» | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 26. | Феоктистова Юлия Сергеевна, заместитель директора МБУДО «Центр технологического образования и детского технического творчества» | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 27. | Козлова Анна Викторовна, директор МБОУ «Центр образования №15 «Длчч» | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 28. | Долгих Владимир Леонидович, заместитель директора МБОУ «Центр образования №15 «Длчч» | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 29. | Андреев Сергей Владимирович, директор МБУДО «Белгородский дворец детского творчества» | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 30. | Маматова Анна Ивановна, заместитель директора МБУДО «Белгородский дворец детского творчества» | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 31. | Качур Елена Николаевна, заведующий МБДОУ №7 | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 32. | Цыганова Ольга Павловна, заведующий МБДОУ №80 | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 33. | Качалова Татьяна Викторовна, заведующий МБДОУ №89 | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 34. | Коломыченко Светлана Сергеевна, заведующий МБДОУ №68 | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 35. | Баланчукова Екатерина Николаевна, заведующий МБДОУ № 78 | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 36. | Семикопченко Оксана Николаевна, заведующий МБДОУ №70 | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 37. | Галкина Марина Аскольдовна, директор МБОУ СОШ №21 | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |

| | | | | | |
|-----|--|--|-----------|---------------------|-------------------------------|
| 38. | Михайличенко Лилия Ивановна, директор МКОУ ОШ №30 | | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 39. | Тучкова Ольга Викторовна, директор МБОУ СОШ №36 | | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 40. | Кузьмина Инна Вячеславовна, директор МБОУ СОШ №37 | | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 41. | Каширина Лилия Ивановна, директор МБОУ СОШ №42 | | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 42. | Карташова Елена Семеновна, директор МБОУ СОШ №43 | | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 43. | Бессонов Александр Васильевич, директор МБУ ДОЛ «Юность» | | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |
| 44. | Сухомлинова Наталья Николаевна, заместитель директора МБУ ДОЛ «Юность» | | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |

6. Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
|---------------------------------|--|------------------------|--|---------------|
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Еженедельно |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Ежемесячно |